



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Assessore al Commercio,
Mobilità e Sport
Luca Zanicchi

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0089754	05/11/2024
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale

Cremona,

N. Prot. Gen.:

N. PROT. P.M.C. 80.177/2024

Oggetto: Risposta scritta ad interrogazione

a risposta scritta: IMPOSSIBILITÀ DI
UTILIZZO DEL CAMPO DI
PALLACANESTRO PRESSO LA
PALESTRA SPETTACOLO DI
CREMONA.

Egr. Sigg.ri

Consiglieri Comunali

Alessandro Portesani e

Cristiano Beltrami

Per rispondere all'interrogazione scritta dei consiglieri Portesani e Beltrami, si dettagliano per punti le operazioni messe in atto per sanare la situazione generatasi sul campo da basket della palestra Spettacolo.

- **8 maggio:** riscontrato problema ai canestri della Palestra Spettacolo con sopralluogo immediato dell'Ufficio Tecnico. Sospensione delle attività sul campo da basket e l'Ufficio Sport si mobilita immediatamente per la richiesta preventivi e la riorganizzazione delle attività sportive;

- **13 maggio:** Ufficio Sport riceve la prima risposta da parte di una ditta, iniziano le interlocuzioni per definire l'impianto di basket idoneo alle attività e l'ottenimento della miglior offerta possibile nella consapevolezza della necessità di reperire risorse rispettando i tempi e le procedure che la normativa impone all'Ente. Proprio per questo motivo i tempi si dilatano e sono proseguite le interlocuzioni con ditta fornitrice dei canestri arrivando così al primo consiglio comunale utile.



Durante la parentesi legata alle elezioni amministrative e successivamente all'insediamento della nuova Giunta l'ufficio Sport ha proseguito nelle attività propedeutiche all'acquisto dei canestri e all'intervento sulla parete della palestra.

- **24 luglio:** primo Consiglio Comunale post elezioni con approvazione delle variazioni di Bilancio nelle quali viene ricompresa anche l'istituzione e il finanziamento del nuovo capitolo di spesa ad hoc per l'acquisto dei canestri e relativi lavori annessi. PRIMA DI QUESTA DATA ERA IMPOSSIBILE PROCEDERE IN QUANTO L'UFFICIO NON DISPONEVA DELLE RISORSE NECESSARIE E SI È GIUSTAMENTE RICORSO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO LIBERO;

- **29 luglio:** lancio della procedura sulla piattaforma MEPA per formalizzare affidamento diretto alla ditta come previsto dal Codice degli Appalti;

- **31 luglio:** la ditta incaricata ha provveduto allo smontaggio dell'impianto da basket, nella stessa data l'Ufficio Sport ha effettuato un sopralluogo con ingegnere strutturista per verificare che i muri sostengano il peso dei nuovi canestri e dare eventuali indicazioni di montaggio;

- **3 agosto - 26 agosto:** chiusura estiva della ditta incaricata ma il mese di agosto è stato utilizzato per proseguire le pratiche amministrative come la formale aggiudicazione e incarico alla ditta individuata e l'intervento dell'ingegnere strutturista nella prima settimana di settembre;

- **5 e 6 settembre:** sono stati riparati i danni alla parete ammalorata che ospitava il canestro. In questa fase la data d'installazione dei nuovi canestri era stata individuata nella seconda metà di settembre e comunque non oltre il 30 settembre 2024;

- **16 settembre:** invio della relazione dell'ingegnere strutturista all'Ufficio Sport. Nello stesso giorno la relazione è stata inviata alla ditta incaricata della sostituzione dei canestri per eventuale adeguamento delle attrezzature sportive;

- **17 settembre:** a fronte degli elementi emersi nella relazione strutturale inviata alla ditta, emerge la necessità di operare delle importanti modifiche ai telai dei canestri. Questo per mettere in completa sicurezza il futuro utilizzo delle attrezzature sportive. La ditta incaricata segnala che i tempi di consegna sarebbero slittati di qualche giorno andando quindi alla data del 3/4 ottobre.

- **30 settembre:** confronto formale con la ditta incaricata che comunica alcune difficoltà tecniche nella messa in produzione dei telai secondo quanto prescritto dall'ingegnere incaricato dal Comune. A fronte di queste difficoltà la ditta indica la nuova data del 30 e 31 ottobre come giorni

d'installazione dei nuovi canestri. La ditta precisa che le date indicate sono il termine ultimo entro il quale verrà effettuato l'intervento ma che vi sarà il massimo impegno per consegnare quanto prima i canestri e installarli in palestra.

In tutto questo periodo l'interlocuzione con il gestore della palestra Spettacolo "Basket Pool" e con la società sportiva Sanse Basket ASD non si sono mai interrotte ma si è lavorato in sinergia per organizzare le attività sportive in altre sedi.

-3 ottobre: Incontro con Basket Pool e Sanse Basket in cui si sono coordinate le attività delle prossime settimane e definite le azioni per ridurre al minimo i disagi per gli atleti di tutte le squadre coinvolte.

Nell'incontro è emersa la consapevolezza di tutti, soprattutto dell'Amministrazione, Assessore e tecnici, che il protrarsi di questa situazione ha generato non pochi disagi per atleti e famiglie dei più giovani ma nell'incontro si è anche condiviso il dato che l'Amministrazione si è mossa secondo le normative che regolano il reperimento delle risorse e l'incarico a soggetti esterni per la fornitura e posa delle specifiche attrezzature sportive.

-24 ottobre: incontro dirigente Secchi e titolare impresa individuata;

-25 ottobre: conferma formale dell'installazione dei canestri nelle date 30 e 31 ottobre;

L'ironia dei consiglieri comunali sulle presunte ferie dell'Assessore qualifica lo spessore e la caratura istituzionale degli stessi, i quali dovrebbero sapere, anche per senso comune del rispetto, che non è serio né autorevole entrare nel merito della vita privata di un Assessore, soprattutto per cercare di screditare l'operato dell'Ente. A questo punto diventa quasi doveroso condividere il dato che l'Assessore nel periodo oggetto di interesse ha goduto di ferie nei giorni dal 12 al 16 agosto 2024.

Venendo ai quesiti posti dai consiglieri, sempre per punti, si precisa inoltre che:

- 1- le azioni messe in atto e i tempi (quesito 1 e 2 dell'interrogazione) di realizzazione trovano riscontro nella ricostruzione di cui sopra;
- 2- gli impegni dell'Amministrazione, dichiarati dall'Assessore, sono stati mantenuti ma i tempi si sono dilatati a causa della necessità emersa dalla relazione statica dell'ingegnere incaricato che ha comportato la realizzazione di importanti modifiche ai telai dei canestri.

Questo per consentire l'installazione di nuove attrezzature sportive perfettamente adeguate alla particolare situazione della palestra;

- 3- l'Amministrazione, attraverso l'Ufficio Sport, ha seguito la società sportiva supportandola nella ricerca di soluzioni alternative al campo di gioco non utilizzabile anche nel protrarsi del disagio generato dal ritardo della consegna e installazione dei nuovi canestri;
- 4- in data 25 ottobre 2024 la ditta incaricata ha confermato che la data di installazione dei nuovi canestri avverrà nei giorni 30 e 31 ottobre 2024.

Distinti saluti

L'Assessore
(dott. Luca Zanacchi)

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI S. ANNA" and "UFFICIO SPORT" around the perimeter. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.