

F
Presentato alla casella e-mail del Presidente del
Consiglio Comunale il 30 Ottobre 2022.
AUB. 

COMUNE DI CREMONA
- 3 OTT. 2022
UFFICIO PROTOCOLLO

Cremona, 3 Ottobre 2022

Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Paolo Carletti

ORDINE DEL GIORNO : Sollecito termine dei lavori alla Stazione Ferroviaria di Cremona

PREMESSO CHE

- come è noto, sono ormai più di due anni che presso la Stazione Ferroviaria di Cremona sono in corso importanti lavori di ammodernamento e di abbattimento delle barriere architettoniche (rialzo dei marciapiedi, rifacimento dei sottopassi e realizzazione dell'ascensore).
- I lavori, iniziati nel 2020, sono rimasti fermi per molto tempo, per poi riprendere nell'estate 2022.
- Dei due sottopassi, solo uno è stato terminato ed il nuovo ascensore non risulta ancora entrato in funzione.

CONSIDERATO CHE

- La Stazione Ferroviaria, pregevole costruzione in stile liberty, ha sicuramente richiesto la giusta e dovuta attenzione rispetto ai lavori da eseguire
- Lo stallo e il rallentamento dei lavori creano numerosi disagi ai pendolari, che segnalano costantemente al Comune i disservizi subiti, in particolare la riduzione del marciapiede del binario 1, la necessità del secondo sottopasso e il generale stato di degrado della Stazione.
- I nostri concittadini che si spostano in particolare su Milano, oltre a subire i ritardi dei treni, devono subire anche i disagi derivanti da questi interminabili lavori.
- Risulta inoltre che, a causa dei lavori, sia stato sospeso il servizio di trasporto disabili in carrozzina
- Il Sindaco e l'Assessore Pasquali hanno più volte incontrato i referenti di RFI per avere aggiornamenti, sollecitare i lavori e rappresentare i disagi segnalati dai pendolari ; nell'ultimo incontro, dopo il ragguardevole ritardo accumulato, era stato indicato il mese di agosto 2022 come termine lavori. Ad oggi, inizio di Ottobre, il termine dei lavori non sembra ancora imminente. Pur comprendendo le problematiche legate ai cantieri, che tutte le Amministrazioni Pubbliche stanno subendo in questo periodo, risulta tuttavia che il ritardo accumulato in questi due anni sia davvero eccessivo.

Tutto quanto premesso, Il Consiglio Comunale si fa portavoce ed interprete dei notevoli disagi che i pendolari cremonesi stanno subendo ed

IMPEGNA SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE

A sollecitare ancora una volta RFI, questa volta anche con il supporto del Consiglio Comunale, affinché porti a termine i lavori nel più breve tempo possibile.

Enrico Manfredini 
Roberto Poli 
Lapo Pasquetti 

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0074517	04/10/2022
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale

182A

